

益城中央被災市街地復興土地区画整理事業 今後の審議会の開催予定について

回数	開催日	主な内容
第1回	平成31年1月28日	<ul style="list-style-type: none">・事業概要について・審議会の役割及び権限について・会長及び副会長の選出について・評価員の選任について（同意事項）
第2回	平成31年2月27日	<ul style="list-style-type: none">・換地設計基準（案）について（説明）・小規模宅地の取扱い要領（案）について（説明）・特別の宅地に関する措置（案）について（説明）
第3回 （今回）	平成31年3月19日	<ul style="list-style-type: none">・換地設計基準（案）について（意見聴取事項）・小規模宅地の取扱い要領（案）について（同意事項）・特別の宅地に関する措置（案）について（同意事項）・仮換地（案）の個別説明について（説明）・土地評価基準の策定状況について（報告）
第4回	平成31年5月下旬	<ul style="list-style-type: none">・仮換地（案）の個別説明について（結果報告）
第5回	平成31年6月下旬	<ul style="list-style-type: none">・換地設計（案）について（意見聴取事項）・第1回仮換地の指定について（意見聴取事項）

以降、審議の内容に応じて随時開催

※今後の土地区画整理事業の進捗状況により、追加及び変更される場合があります。